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LINEA TRATTA 
IMPORTO 

(M€) 
STAZIONE/SITO 

INIZIO 
LAVORI 

1 Piscinola - Capodichino Piscinola - Secondigliano 50 Miano 22/04/17 

2 Circumflegrea Pisani - Quarto 21 Quarto 13/05/17 

3 Piscinola - Aversa Piscinola - Aversa 44 
Scampia / 

 Fognone Giugliano 
30/05/17 

4 Cumana Dazio - Cantieri 85 Gerolomini 31/05/17 

5 Linea 7 (Bretella MSA) Soccavo - P.co San Paolo 69 
Monte Sant'Angelo - Inizio 
montaggio struttura Kapur 

18/07/17 

6 Linea 7 (Bretella MSA) stazione  84 
Presentazione rendering 

stazione  
P.co San Paolo  

30/07/17 

7 Cumana stazione  35 Baia 15/09/17 

8 Cumana-Circumflegrea stazione  5 Montesanto 15/09/17 

9 Linea 7 (Bretella MSA) P.co San Paolo - Terracina 121 Terracina 30/11/17 

10 Piscinola - Capodichino Secondigliano - Di Vittorio 86 - 2018 
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Localizzazione dei 10 cantieri che ripartono 
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1. e 10. Piscinola – Secondigliano e Secondigliano-Di Vittorio (localizzazione) 
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1. e 10. Piscinola – Secondigliano e Secondigliano-Di Vittorio (localizzazione) 

CAPODICHINO 

PISCINOLA 

APPALTO INTEGRATO 
Opere Tecnologiche e 

Finiture (Ansaldo) 

Opere Civili tratta 
Piscinola – Secondigliano (e) 

(Todini 1) 

Opere Civili tratta 
Secondigliano – Di Vittorio 

(Todini 2) 
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1. e 10. Piscinola – Secondigliano e Secondigliano-Di Vittorio (localizzazione) 

La tratta Piscinola-Capodichino/Di Vittorio  rappresenta la prosecuzione 

verso Napoli della tratta Aversa Centro – Piscinola e costituisce parte 

dell’anello metropolitano di Napoli (Linea 1 + EAV).  

Si snoda su un percorso di circa 3,3 km, e prevede la realizzazione di 4 

stazioni: Miano, Regina Margherita, Secondigliano, Di Vittorio. 

 

Restano da completare le seguenti opere: 

• opere civili della tratta Piscinola – Secondigliano, e le stazioni di Miano e 

Regina Margherita  

• opere civili della tratta Secondigliano – Di Vittorio, e le stazioni  

Secondigliano e  Di  Vittorio 

• opere tecnologiche e finiture di completamento per l’attivazione 

all’esercizio dell'intera tratta 
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1.  Piscinola – Secondigliano (SCHEDE DI SINTESI) 

Linea Piscinola – Capodichino 

Tratta  Piscinola – Secondigliano 

Concessionario  Todini (oggi HCE Salini-Impregilo) 

Lunghezza (Km) 2 

Sospensione lavori Giugno 2009 

Transazione/risarcimento (Mln €) Circa 17 

Lavori a farsi (Mln €) 50 

Avanzamento 4/2017 54% 

Inizio lavori 22-apr-17 

Fine lavori apr-19 



APRONO 10 CANTIERI 

10.  Secondigliano – Di Vittorio (SCHEDE DI SINTESI) 

Linea Piscinola – Capodichino 

Tratta  Secondigliano – Di Vittorio 

Concessionario  ATI Todini – Iter 

Lunghezza (Km) 1,3 

Transazione/risarcimento (Mln €) Circa 2 

Lavori a farsi (Mln €) 86 

Avanzamento 4/2017 0% 

Inizio lavori 2018 

Fine lavori 2021 
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1. e 10. Piscinola – Capodichino  - Stato dell’arte 
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1. e 10. Piscinola – Capodichino  - Stato dell’arte (Miano) 
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1. e 10. Piscinola – Capodichino  - Stato dell’arte (Miano) 
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2. Raddoppio Pisani - Quarto  (localizzazione) 
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2. Raddoppio Pisani – Quarto (inquadramento territoriale) 

Pisani 

Quarto Centro 

Quarto 
Quarto officine 
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L’intervento consiste nel raddoppio della tratta Pisani/Quarto Stazione - 

Realizzazione del viadotto di Quarto – Binario dispari - (Opere civili ed 

attrezzaggio). 

L’opera va inquadrata nell’ottica complessiva del raddoppio della ferrovia 

Circumflegrea con l’obiettivo di aumentare la capacità della linea con 

aumento di affidabilità e di robustezza del servizio. 

L’obiettivo è quello di dimezzare la frequenza dei treni da 20’ a 10’. 

2. Raddoppio Pisani – Quarto – opere a farsi  
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2. Raddoppio Pisani - Quarto  (SCHEDA DI SINTESI) 

Linea Ex SEPSA Circumflegrea 

Tratta  Pisani - Quarto 

Concessionario  ATI ASTALDI COSTRUIRE 

Lunghezza (Km) 2,6 

Sospensione lavori Agosto 2013 

Transazione/risarcimento (Mln €) Circa 5 

Lavori a farsi (Mln €) 20,5 

Avanzamento 4/2017 26% 

Inizio lavori 13-mag-17 

Fine lavori lug-20 
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2.Raddoppio Pisani – Quarto (Stato dell’arte) 
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3.  Tratta Piscinola - Aversa Centro (localizzazione) 

I PRINCIPALI CANTIERI BLOCCATI SULLA RETE EAV 
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\ 

3.  Tratta Piscinola - Aversa Centro (inquadramento territoriale) 

../Desktop/Scampia/100_2425.JPG
Melito FOTO.pptx
SCAMPIA FOTO.pptx
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L’opera serve a connettere l’area a nord di Napoli con la Linea 1. Ha un 

percorso di circa 10 Km attraversando le stazioni di Mugnano - Melito, 

Giugliano, Aversa Ippodromo e Aversa Centro.   

È stata aperta all’esercizio dal 2009, con la sola eccezione della stazione di 

Melito. 

 

Si riparte per completare le seguenti opere: 

• Collettore Fognario a servizio delle stazioni di Giugliano e Melito 

• Sistemazione nodo interscambio Piscinola - Scampia 

• Stazione di Melito e spazi urbani  

• Opere tecnologiche di completamento 

• Opere di completamento per l’armamento e l’elettrificazione della 

tratta Piscinola Miano e rampe di collegamento linea MN 

3.  Tratta Piscinola - Aversa Centro (Linea ex MCNE) – opere a farsi 
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3.  Tratta Piscinola - Aversa Centro (SCHEDA DI SINTESI) 

Linea Ex MCNE Piscinola Aversa 

Tratta  Piscinola - Aversa 

Concessionario  ATI ASCOSA FERROVIARIA S.C.ar.L. 

Lunghezza (Km) 10 

Sospensione lavori Fine 2011 

Transazione/risarcimento (Mln €) Circa 52 

Lavori a farsi (Mln €) 43,6 

Avanzamento 2/2017 90% 

Inizio lavori 30-mag-17 

Fine lavori mag-20 
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3. Stazione di SCAMPIA – Stato dell’arte 
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3. Stazione di SCAMPIA – Stato dell’arte 



APRONO 10 CANTIERI 

3. Stazione di MELITO – Stato dell’arte 



APRONO 10 CANTIERI 

3. Giugliano «fognone» – Stato dell’arte 
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4. Dazio – Gerolomini - Cantieri (localizzazione) 
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4. Dazio – Gerolomini - Cantieri (inquadramento territoriale) 



APRONO 10 CANTIERI 

 

Nella tratta Dazio – Gerolomini si prevede lo spostamento dell’originaria 

sede ferroviaria totalmente in galleria.  

Nella tratta Gerolomini – Cantieri si prevede lo spostamento della linea 

verso l’interno con un nuovo tracciato quasi interamente in galleria tra 

Gerolomini e Vallone Mandria (dove si prevede la nuova stazione di 

Pozzuoli) con dismissione dell’attuale linea all’aperto ubicata in prossimità 

della fascia costiera, ivi comprese le esistenti stazioni di Pozzuoli e 

Cappuccini, e realizzazione delle nuove stazioni di Pozzuoli e di Cantieri. 

Restano da completare le seguenti opere: 

• attrezzaggio Dazio – Gerolomini 

• stazione di Cantieri 

• attrezzaggio Gerolomini – Cantieri 

• stazione Pozzuoli 

4. Dazio – Gerolomini - Cantieri (Linea Cumana ex SEPSA) – opere a farsi 
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4. Dazio – Gerolomini - Cantieri (nuovo tracciato) 
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4.  Dazio – Gerolomini - Cantieri  (SCHEDA DI SINTESI) 

Linea Ex SEPSA Cumana 

Tratta  Dazio – Cantieri 

Concessionario  ATI ASTALDI – GIUSTINO 

Sospensione lavori 2011 

Lunghezza (Km) 4,9 

Transazione/risarcimento (Mln €) Circa 1 

Lavori a farsi (Mln €) 85 

Avanzamento 2/2017 0% 

Inizio lavori 31-mag-2017 

Fine lavori mag-20 
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4. Dazio – Gerolomini - Cantieri (stato dell’arte) 
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4. Dazio – Gerolomini – Cantieri (rendering stazione Pozzuoli) 
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5-6-9. Bretella Soccavo-Mostra (localizzazione) 
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La Bretella di Monte S. Angelo è il collegamento tra la Cumana e la 

Circumflegrea, a servizio dell’Università di Monte Sant’Angelo. Il tracciato 

è interamente interrato ed ha uno sviluppo di circa 4,5 Km di lunghezza; 

sono previste 4 nuove stazioni, e l’ammodernamento ed ampliamento di 

quelle già esistenti di Soccavo e Kennedy. 

Restano da completare le seguenti opere: 

Nella tratta Soccavo/Monte Sant’Angelo: 

• tutte le finiture, gli impianti tecnologici, gli attrezzaggi ferroviari; 

• le megasculture da istallare nella nuova Stazione di Monte Sant’Angelo; 

• le sistemazioni esterne; 

Nella tratta Monte Sant’Angelo/Parco San Paolo: 

• le strutture della Stazione di Parco San Paolo; 

• tutte le finiture, gli impianti tecnologici, gli attrezzaggi ferroviari; 

• le sistemazioni esterne. 

5-6-9. Bretella Soccavo-Mostra (tra le linee ex SEPSA) – opere a farsi 
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Cantiere 5 

Da Soccavo  

a P.co San Paolo 

M€ 68.80 

Fine marzo 2021 Soccavo 
M.S.Angelo 

Parco S. Paolo 

Terracina 

Viale giochi del 

 Mediterraneo 

Kennedy 

Cantiere 6 

Stazione 

P.co San Paolo 

M€ 83.71 

Fine settembre 2021 

Cantiere 9 

P.co San Paolo 

Terracina 

M€ 121.17 

Fine settembre 2021 

Tratta 

Terracina 

innesto verso Mostra 

 

Studio in 

aggiornamento 

M€ 370 

 Terracina 

5-6-9. Bretella Soccavo-Mostra L7 (inquadramento cantieri) 
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Soccavo 
Monte 

S.Angelo Terracina 
V.Giochi 

Mediterraneo 

Parco 

S.Paolo Kennedy Mostra 

Soccavo 

P.co San Paolo 

 

Finanziato 

 

Da eseguire  

M€ 68,80 

 

Struttura Kapur 

18/07/2017 

 

Ultimazione  

settembre 2021 

Stazione 

P.co San Paolo 

 

Finanziato 

 

Da eseguire 

M€ 83,71 

 

Ripresa  

30/07/2017 

 

Ultimazione 

settembre 2021 

5-6-9. Bretella Soccavo-Mostra (SCHEDA DI SINTESI) 
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5. Stazione di Monte S. Angelo 
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6.Stazione di Parco S. Paolo 
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7. Linea Cumana – Stazione di Baia (localizzazione) 

Baia 
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7. Linea Cumana – Stazione di Baia (SCHEDA DI SINTESI) 

Linea Ex SEPSA Cumana 

Stazione Baia 

Concessionario  ATI COSTRUIRE - ICG 2 

Lunghezza (Km) 0,2 Km 

Sospensione lavori Settembre 2012 

Transazione/risarcimento (Mln €) Circa 8 

Lavori a farsi (Mln €) 35 

Avanzamento 4/2017 85% 

Inizio lavori 15-sett-17 

Fine lavori mar-20 
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7. Linea Cumana – Stazione di Baia (Stato dell’arte e rendering)  
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8. Linee Cumana e Circumflegrea – stazione di Montesanto (localizzazione) 
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8. Linee Cumana e Circumflegrea – stazione di Montesanto (SCHEDA DI SINTESI) 

Linea Ex SEPSA Cumana-Circumflegrea 

Stazione Montesanto 

Concessionario  ATI COSTRUIRE - ICG 2 

Lunghezza (Km) 0,2 Km 

Sospensione lavori Ottobre 2012 

Transazione/risarcimento (Mln €) Circa 8 (in uno alla stazione di Baia) 

Lavori a farsi (Mln €) 5 

Avanzamento 4/2017 95% 

Inizio lavori 15-sett-17 

Fine lavori sett-18 
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8. Linee Cumana e Circumflegrea – stazione di Montesanto (Stato dell’arte 

) 


