
 
  

 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE PARZIALE E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO 

"CHIUSA" SULLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE  
"SP 430 VARIANTE ALLA SS18" NEL COMUNE DI AGROPOLI (SA) 

 

 GENNAIO 2014: Con Ordinanza n. 12 è stata disposta la Chiusura (causa pericolo crollo del viadotto) della S.P. 
430 ora Agropoli/Prignano C.; 

 LUGLIO/AGOSTO 2015: Apertura a senso unico solo in direzione Sud per favorire accesso al Cilento; 

 SETTEMBRE 2015: Chiusura definitiva per i lavori; 

 NOVEMBRE 2015: E’ stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, a favore della società Castaldo S.p.A.; 

 DICEMBRE 2015:  

 La società seconda classificata nella procedura di affidamento dei lavori, ha presentato ricorso al TAR Campania, 
con richiesta di sospensiva, contro la SUA, Provincia di Salerno e la ditta prima classificata Castaldo S.p.A.; 

 E’ scaduto il finanziamento originario a valere sui fondi POR FESR 2007-2013 non  essendo stati conclusi i lavori 
entro il 31.12.2015. 

 GENNAIO 2016: il ricorso al TAR è stato discusso e respinto in data 26 gennaio 2016. 

 FEBBRAIO 2016: l’Intervento è stato rifinanziato per la somma di €  8.000.000,00 a valere sui fondi PAC 
nell’ambito delle “Misure di salvaguardia del POR FESR 2007/2013”.  

 MARZO 2016: In data 19.03.2016, è avvenuta la consegna parziale, sotto riserva di legge, per l’esecuzione delle 
operazioni di cantierizzazione; 

 APRILE 2016: Si è dato avvio alla demolizione delle strutture ammalorate del vecchio viadotto;  

 MAGGIO 2016: In data 02.05.2016 è stato registrato il contratto di appalto con la ditta Castaldo S.p.A. Con la 
sottoscrizione dello stesso si è dato avvio alla redazione del progetto esecutivo dell’opera. 

 GIUGNO 2016: E’ stato consegnato il progetto esecutivo dell’opera 

 LUGLIO 2016:  

 Redatto il verbale di verifica del progetto esecutivo; 

 Rilasciata l’Autorizzazione sismica dal Genio Civile di Salerno; 

 Con verbale di consegna parziale n. 2, si è dato avvio ai lavori strutturali di nuova realizzazione e al 
consolidamento delle strutture esistenti (21.07.2016). 

 AGOSTO 2016:  

 E’ stato presentato il ricorso incidentale al Consiglio  di Stato, da parte della seconda classificata, rigettato; 

 Sono state completate le opere fondali delle strutture di nuova realizzazione (n. 3 pile) e si è continuato nelle 
operazioni di consolidamento delle strutture esistenti. 

 SETTEMBRE 2016: in data 26.09.2016 sono stati ultimati i getti delle fondazioni delle nuove pile del viadotto; 

 OTTOBRE 2016: Precedente previsione data di apertura;  

 Sollevamento impalcati delle strutture esistenti per la sostituzioni degli apparecchi di appoggio della parte di 
viadotto esistente; 

 Varo delle travi per la realizzazione dei nuovi impalcati; 

 Realizzazione di soletta nuovi impalcati  

 NOVEMBRE 2016: 

 Sistemazione del versante e dell’alveo 

 Completamento delle opere di consolidamento delle strutture esistenti; 

 Opere di rifinitura (asfalto, guard-rail etc). 

 DICEMBRE 2016 (inizio): Apertura al traffico del viadotto CHIUSA. 


