

“Fondovalle del Calore Salernitano”

I lavori di realizzazione della strada Fondovalle del Calore Salernitano, nell'ambito del 2° piano annuale di attuazione della legge n. 64/86 (Regione Campania), sono stati finanziati per circa 33 M€.

Con il finanziamento di circa 33 M€ erano previsti la realizzazione di circa 11 Km con inizio nel comune di Serre (Km 11+260,00), attraversando il comune di Castelcivita, fino al comune di Aquara (Km 21+625,34).

Con l'entrata in vigore della nuova normativa sismica introdotta nel 2008 si rese necessario adeguare le strutture portanti della strada. Tale situazione ha di fatto comportato una notevole riduzione del tracciato stradale che consente la realizzazione di un tratto funzionale di circa 4,200 Km fino a raggiungere la località Mainardi del comune di Aquara (Km 15+085,00).
Alla data odierna sono state spese somme per circa 21 M€.

A seguito di intervento contenzioso con la Soprintendenza BAAP di Salerno e con la Regione Campania, con esito favorevole alla Provincia, i lavori sono stati sospesi a far data dal maggio 2012.

Per il completamento del lotto in corso, che consentirà la ripresa dei lavori, la Regione con delibera di Giunta n. 765 del 20/12/2016 ha riassegnato un finanziamento per circa 9 M€ che consentirà di completare la strada fino al Comune di Aquara.

Con l'assegnazione degli ulteriori 15 M€, a valere su Fondi FSC 14-20 (quota nazionale) del MiT approvato nella riunione del Cipe del 30 novembre 2016, si completa il lotto originario di circa 11Km.